



Projekta nosaukums:
Kompleksi renovācijas risinājumi, lai modernizētu esošās ēkas līdz nZEB līmenim

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:
1.1.1.3./1./24/A/014

Projekta īstenošana par pārskata periodu:
01.07.2026 – 30.09.2026.

Pārskata periodā turpināta esošā ēku fonda padziļināta analīze ārpus apkures sezonas.

Tika veikts iepirkums "AVK" iekārtu un materiālu iegādei. Kopā ar projekta vadošo partneri ar RTU iekārtas tiks izmantotas gaisa kvalitātes izpētei dzīvokļos (ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju) un gaisa kvalitātes monitoringam.

Uzsākta tirgus izpēte un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana jau nākamajam iepirkumam – AER (atjaunojamie energoresursi) materiālu iegādei prototipu izgatavošanai.

AER iepirkuma izsludināšana: nākamajā periodā plānots noslēgt piegādes līgumus ar iepirkuma uzvarētāju (-iem). Ar iegādātajām iekārtām un materiāliem plānots izgatavot fizisku prototipu atjaunojamo energoresursu risinājumam.

Projekta darbs norit plānoti un saskaņoti.

Projekta koordinācijai tiek nodrošināta regulāra vadība: darba grupas tiekas ikmēneša sanāksmēs, kā arī uztur operatīvu savstarpējo saziņu ikdienas jautājumu risināšanai un nosprausto mērķu sasniegšanai.

Publicēts: 30.09.2026.